

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Delib. G.C. n° 15 del 11.02.2010 veniva approvato il progetto di “Recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio- progetto definitivo II° fase”.

**CONSIDERATO** che con deliberazione della GC n. 113 del 24/06/2011 veniva approvato il progetto esecutivo per l’ esecuzione di “Recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio”.

**VISTA** la Determina n. 87 del 01/12/2011 di aggiudicazione dei suddetti lavori alla ditta CIORBA SRL per un importo pari ad € 215.350,71 compresi gli oneri della sicurezza, oltre all’ IVA, con un ribasso del 6,96% sull’ importo a base d’ asta;

**VISTA** la Delibera n. 131 del 27/11/2012 di approvazione della perizia di variante.

**VISTA** la nuova perizia di variante redatta dal progettista e direttore dei lavori in data 07/05/2014 prot. n. 1591 avente il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - VARIANTE

#### LAVORI

Lavori a base di gara	€ 221.297,44	
Oneri sicurezza	€ 9.455,12	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 230.752,56</b>	<b>€ 230.752,56</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

##### *Prestazioni professionali*

Rilievi , accertamenti	€ 4.000,00	
Progettazione	€ 21.909,24	
Coordinamento sicurezza	€ 14.980,68	
Direzione, contabilità	€ 16.516,30	
Certificato regolare esecuzione	€ 715,19	
Perizia di Variante in fase di esecuzione	€ 2.100,00	
<b>Totale Prestazioni professionali</b>	<b>€ 60.221,41</b>	<b>€ 60.221,41</b>

##### **RUP e Responsabile sicurezza**

RUP	€ 2.251,30	
Responsabile sicurezza	€ 1.194,94	
<b>Totale RUP e Responsabile sicurezza</b>	<b>€ 3.446,24</b>	<b>€ 3.446,24</b>

<i>Preventivo ENEL</i>	€ 5.363,03	
<i>Preventivo TELECOM</i>	€ 4.375,81	
<i>Linea sottoservizi</i>	€ 6.496,71	
<b>Imprevisti e lavori in economia fuori appalto</b>	<b>€ 16.235,55</b>	<b>€ 16.235,55</b>

IVA (10%)	€ 23.075,26	
CNPAIA (4%) e IVA (22%) su Ispese tecniche	€ 16.187,52	
Ribasso d' Asta (6,90%)	€ 15.402,30	<b>-€ 15.402,30</b>

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 119.165,98</b>	<b>€ 119.165,98</b>
--	---------------------	---------------------

<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 334.516,23</b>
-----------------------------	--	---------------------

**RITENUTA** la perizia meritevole di approvazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** l'art.8 del D.Lgs. n. 267/2000;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**CON** voti unanimi

**DELIBERA**

1. Di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di “Recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio” redatta dall’Arch. Braccio Oddi Baglioni , nelle risultanze economiche meglio specificate in premessa;
2. Di dare mandato al responsabile del settore Tecnico di tutti gli adempimenti conseguenti;
3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.